

云南省农业厅

农机处（2016）73 号

云南省农业厅农机处关于 2016 年 11 月中旬 农机购置补贴政策落实情况的通报

各州、市农业局：

截至 2016 年 11 月 15 日，全省共实施中央财政农机购置补贴资金 3.28 亿元，已实施完成资金总量的 92.3%；结算兑付资金 1.24 亿元，完成资金总量 34.8%的结算兑付工作。目前怒江州、迪庆州、普洱市、临沧市、昆明市实施进展相对滞后，实施比例分别为 45.90%、55.83%、70.19%、74.58%、74.65%；总体结算兑付进展缓慢，除昭通市、西双版纳州、玉溪市结算兑付进度过半外，其余地区结算兑付严重滞后。各地要加强部门间沟通，畅通实施、结算兑付渠道，切实加快补贴资金实施和结算进度，规范、高效完成今年农机购置补贴工作任务，确保中央财政强农、惠农政策实施效果。

附件：云南省 2016 年农机购置补贴资金进度表（11 月 15 日）

云南省农业厅农业机械化管理处

2016 年 11 月 15 日

抄报：左副厅长、财政厅农业处、农业厅财务处
