附表

2017年农机深松整地作业进度汇总表
（六月）
	序号
	区（县）
	下达任务面积（亩）
	完成面积（亩）
	任务完成量占比（%）
	备注

	1
	潼南区
	28000
	3600
	13%
	

	2
	永川区
	20000
	650
	3%
	

	3
	大足区
	15000
	0
	0%
	

	4
	涪陵区
	15000
	16191
	108%
	

	5
	秀山县
	12000
	4600
	38%
	

	6
	江津区
	10000
	4000
	40%
	

	7
	綦江区
	10000
	－
	－
	未报进度

	8
	垫江县
	10000
	8566
	86%
	

	9
	渝北区
	7000
	1551
	22%
	

	10
	荣昌区
	7000
	560
	8%
	

	11
	梁平区
	7000
	235
	3%
	

	12
	万州区
	5000
	1000
	20%
	

	13
	武隆区
	5000
	－
	－
	未报进度

	14
	丰都县
	5000
	－
	－
	未报进度

	15
	奉节县
	5000
	0
	0%
	

	16
	酉阳县
	5000
	－
	－
	未报进度

	17
	黔江区
	3000
	0
	0%
	

	18
	巴南区
	3000
	730
	24%
	

	19
	长寿区
	3000
	1500
	50%
	

	20
	合川区
	3000
	1650
	55%
	

	21
	南川区
	3000
	500
	17%
	

	22
	璧山区
	3000
	700
	23%
	

	23
	铜梁区
	3000
	0
	0%
	

	24
	忠  县
	3000
	0
	0%
	

	25
	开州区
	3000
	200
	7%
	

	26
	巫溪县
	3000
	150
	5%
	

	27
	石柱县
	1000
	0
	0%
	

	28
	彭水县
	3000
	0
	0%
	

	合计
	200000
	46383
	
	



