附表
2017年农机深松整地作业进度汇总表
	序号
	区（县）
	下达任务面积（亩）
	当月完成面积（亩）
	累计完成面积（亩）
	全年任务完成量占比（%）
	备注

	1
	丰都县
	5000
	0
	0
	0%
	　

	2
	奉节县
	5000
	0
	0
	0%
	　

	3
	酉阳县
	5000
	0
	0
	0%
	　

	4
	黔江区
	3000
	0
	0
	0%
	　

	5
	长寿区
	3000
	0
	0
	0%
	　

	6
	铜梁区
	3000
	0
	0
	0%
	　

	7
	石柱县
	1000
	0
	0
	0%
	　

	8
	彭水县
	3000
	0
	0
	0%
	　

	9
	荣昌区
	7000
	0
	560
	8%
	　

	10
	开州区
	3000
	50
	250
	8%
	　

	11
	永川区
	20000
	1960
	2610
	13%
	　

	12
	南川区
	3000
	0
	500
	17%
	　

	13
	綦江区
	10000
	1850
	1850
	19%
	　

	14
	璧山区
	3000
	50
	750
	25%
	　

	15
	渝北区
	7000
	250
	1801
	26%
	　

	16
	武隆区
	5000
	1500
	1500
	30%
	　

	17
	潼南区
	28000
	5100
	8700
	31%
	　

	18
	万州区
	5000
	650
	1650
	33%
	　

	19
	巴南区
	3000
	290
	1020
	34%
	　

	20
	梁平区
	7000
	2275
	2510
	36%
	　

	21
	秀山县
	12000
	0
	4600
	38%
	　

	22
	江津区
	10000
	0
	4000
	40%
	　

	23
	忠  县
	3000
	1385
	1385
	46%
	　

	24
	合川区
	3000
	0
	1650
	55%
	　

	25
	大足区
	15000
	9000
	9000
	60%
	　

	26
	巫溪县
	3000
	1900
	2050
	68%
	　

	27
	垫江县
	10000
	0
	8566
	86%
	　

	28
	涪陵区
	15000
	0
	16191
	108%
	于6月底，已超额完成。

	合计
	200000
	26260
	71143
	36%
	



