附表

2017年农机深松整地作业进度汇总表
（十月）
	序号
	区（县）
	下达任务面积（亩）
	当月完成面积（亩）
	累计完成面积（亩）
	任务完成量占比（%）
	备注

	1
	石柱县
	1000
	0
	0
	0%
	

	2
	黔江区
	3000
	160
	160
	5%
	

	3
	彭水县
	3000
	200
	200
	7%
	

	4
	南川区
	3000
	300
	800
	27%
	

	5
	开州区
	3000
	0
	800
	27%
	

	6
	丰都县
	5000
	0
	800
	16%
	

	7
	璧山区
	3000
	0
	1000
	33%
	

	8
	奉节县
	5000
	1217
	1217
	24%
	

	9
	合川区
	3000
	0
	1650
	55%
	

	10
	铜梁区
	3000
	1660
	1660
	55%
	

	11
	渝北区
	7000
	0
	1801
	26%
	

	12
	巫溪县
	3000
	120
	2170
	72%
	

	13
	巴南区
	3000
	400
	2200
	73%
	

	14
	忠  县
	3000
	390
	2303
	77%
	

	15
	武隆区
	5000
	500
	2400
	48%
	

	16
	酉阳县
	5000
	650
	2450
	49%
	

	17
	长寿区
	3000
	290
	2780
	93%
	

	18
	荣昌区
	7000
	661
	2949
	42%
	

	19
	万州区
	5000
	700
	3461
	69%
	

	20
	梁平区
	7000
	200
	4500
	64%
	

	21
	綦江区
	10000
	2780
	5612
	56%
	

	22
	秀山县
	12000
	2500
	7100
	59%
	

	23
	江津区
	10000
	2200
	7800
	78%
	

	24
	垫江县
	10000
	0
	9222
	92%
	

	25
	潼南区
	28000
	0
	12000
	43%
	

	26
	大足区
	15000
	2300
	13000
	87%
	

	27
	永川区
	20000
	2913
	15310
	77%
	

	28
	涪陵区
	15000
	—
	16191
	108%
	

	合计
	200000
	20141
	121536
	60.7 %
	



