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内农牧机函〔2018〕260号

关于通报2017年度农机深松整地作业
补助资金未兑付情况的函

有关市人民政府：
2017年，在各级党委、政府正确领导下，农牧业（农机化）、财政部门协调配合，扎实推进，全区农机深松整地作业补助试点任务如期完成，总体工作进展顺利。但作业补助资金兑付到位情况存在较大问题，截至2018年8月15日，仍有5个市、11个旗县的1661.902万元作业补助资金未能兑付到位，占全区应兑付资金的9.1%，严重违背了财政部、农业农村部关于中央财政农业生产发展资金使用管理规定及内蒙古财政厅、农牧业厅有关工作要求，影响全区农机深松整地作业补助试点项目实施效果，并对我区今后争取扩大试点项目规模产生不良影响。现将未兑付到位情况（见附件）进行通报。
请有关市人民政府接此通报后，尽快督促所属有关旗县人民政府抓紧采取措施，协调办理2017年度农机深松整地作业补助资金兑付工作。我厅将持续进行专项督查，并将各地资金兑付到位情况作为安排下一年度试点任务与资金的重要依据，对截至2018年9月30日前仍未全部兑付到位的地区，将商内蒙古财政厅核减有关市下一年度资金规模，建议取消有关旗县农机深松整地作业补助试点任务。
 
附件：2017年度农机深松整地作业补助资金未兑付到位
情况统计表
 
 
 
                                             内蒙古自治区农牧业厅
                                                2018年8月27日
 





附件
2017年度农机深松整地作业补助资金未兑付到位情况统计表
	试点盟市
及旗县
	补助作业任务（万亩）
	实际完成
补助作业面积
（万亩）
	应兑付
作业补助资金（万元）
	截至2018年8月15日作业补助资金兑付情况
	盟市未兑付到位资金占全区未兑付到位资金总额的比例（%）

	
	
	
	
	已兑付到位资金（万元）
	未兑付到位资金（万元）
	

	呼伦贝尔市
	266.4
	266.4
	7800
	6716.6
	1083.4
	65.2

	新巴尔虎左旗
	8
	8
	240
	0
	240
	

	阿荣旗
	20
	20
	600
	360
	240
	

	扎兰屯市
	8
	8
	240
	170
	70
	

	牙克石市
	17.78
	17.78
	533.4
	0
	533.4
	

	通辽市
	73
	73
	2190
	2040
	150
	9.0

	库伦旗
	5
	5
	150
	0
	150
	

	乌兰察布市
	45
	45
	1350
	1059.198
	290.802
	17.5

	察右中旗
	6
	6
	180
	30
	150
	

	察右后旗
	3.9934
	3.9934
	119.802
	0
	119.802
	

	集宁区
	0.7
	0.7
	21
	0
	21
	

	鄂尔多斯市
	12
	12
	360
	342.3
	17.7
	1.1

	达拉特旗
	5.09
	5.09
	152.7
	135
	17.7
	

	巴彦淖尔市
	14
	14
	420
	300
	120
	7.2

	磴口县
	2
	2
	60
	0
	60
	

	杭锦后旗
	2
	2
	60
	0
	60
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	全区合计
	
	
	
	
	1661.902
	



